Bauzeiten + Terminplan

Umbau KITA / Familienzentrum

Orber Gasse 9

63637 Jossgrund

- Planung Architekt
- Planung Fachingenieur
- Bauausführung
- Termine Bau
- Vorlauf Ausführung

2017 | **2018** | **2019**

MAI | JUNI | JULI | AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DEZEMBER | JANUAR | FEBRUAR | MÄRZ | APRIL | MAI | JUNI | JULI | AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DEZEMBER | JANUAR

KW: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4

LV	NR	GEWERK/ARBEITEN
		PLANUNG
		LPH 1-4 bereits abgeschlossen
		LPH 5-7
		LPH 8
		Statik Planung + Baubetreuung
		HLS-Plaung
		Bauphysik
		BAUARBEITEN
		Mauer- u. Stahlbetonarbeiten
		Abbruch Bodenplatte für Fundamente,
		Fundamente betonieren, Schachtwände
		Gerüstarbeiten
		Gerüststellung
		Dachdecker- /Spengelerarbeiten
		Abbruch Dachdeckung
		Dachdämmung, Lattung etc.
		Dachdeckung, Spenglerarbeiten
		Fensterarbeiten
		Holzfenster / Türen
		Heizungsarbeiten
		Heizungs-, Sanitärrohinstallation
		Heizungs-, Sanitärfertiginstallation
		Elektroarbeiten
		ELT- Rohinstallation
		ELT- Fertiginstallation
		Aufzug
		Montage Aufzug
		Trockenbauarbeiten
		Wandverkleidung Innen, GK-Ständerwände
		Putzarbeiten
		Innenputz
		Estricharbeiten
		Trockenestrich
		Bodenbelagsarbeiten
		Fliesenbelag, sonstige Beläge
		Schreinerarbeiten
		Innentüren
		Malerarbeiten
		Aussen/Innen
		Schlosserarbeiten
		Gebäudereinigung
		Aussenanlagen
		Pflasterarbeiten